

Руководитель
регионального проекта

А.В. Федосов

(подпись)

24.01.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 01.01.2019

"Творческие люди"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетный период проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планировочное значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
(наименование показателя федерального проекта)												
1.	Отсутствие показателя											Планировочные значения показателей на 2018 год не установлено

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Указывается наименование результата федерального проекта	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Отсутствие отклонений	указывается наименование результата регионального проекта, в том числе	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Итого			-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	Бюджет на 2018 год не предусмотрен
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	
- краевой бюджет			-	-	-	-	-	-	
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

А. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат ФП -				
1.1.	КП	Отсутствие отклонений	Результат РП. Подготовлен паспорт регионального проекта	14.12.2018	12.12.2018	Лоскутникова М.А.	Паспорт регионального проекта утвержден Губернатором края 12.12.2018
2.	ПС		Результат ФП. 1) Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра 2) Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (сметочно) 31.12.2023	31.12.2023		Степанов П.В.	
2.1.	РП		Результат РП. Организована деятельность краевого детского симфонического оркестра Хабаровского края	30.12.2019		Лупаснюк Ю.В.	
2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Заключен договор с главным дирижером оркестра	01.02.2019	01.02.2019	Лупаснюк Ю.В.	В работе. Риски несостыковки отсутствуют
3.	ПС		Результат ФП. Организован и проведен фестиваль детского творчества всех жанров 01.12.2024	01.12.2024		Степанов П.В.	
3.1.	РП	Отсутствие отклонений	Результат РП. В Хабаровском крае обеспечена организация и проведение краевых конкурсов и фестивалей всех жанров	01.01.2019	29.12.2018	Леховицкая Н.А.	В работе. Риски несостыковки отсутствуют. Будет проведено не менее 6 фестивалей для детей и молодежи
3.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Лупаснюк Ю.В.	Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15), КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБУК "Краевой Дворец Дружбы "Русь" (приказ от 29.12.2018 № 420/01-115)
4.			Результат ФП -				
4.1.	РП		Результат РП. Обеспечена работа ресурсного центра по поддержке одаренных детей и развитию детских школ искусств при КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"	31.12.2024		Леховицкая Н.А.	
4.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"	01.01.2019	29.12.2018	Лупаснюк Ю.В.	Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15)
5.	ПС		Результат ФП. Созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 01.12.2024	01.12.2024		Малахов Н.А.	

5.1.	РП		Результат РП. В Хабаровском крае курсы повышения квалификации проводят 4 краевых государственных учреждения культуры. Повышена квалификация 100 работников отрасли на базе краевых государственных учреждений культуры и федеральных Центров	31.12.2024		Леховицер Н.А.	
5.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Лутвиенко Ю.В.	Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15), КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" (приказ № 409/01-15 от 28.12.2018), КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" (приказ № 416/01-15 от 29.12.2018)
6.	ПС		Результат ФП. реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание	31.12.2024		Малахов Н.А.	
6.1.	РП		Результат РП. Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	31.12.2024		Леховицер Н.А.	
6.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Алферова Е.Л.	Утверждены государственные задания КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" (приказ № 409/01-15 от 28.12.2018), КГБУК "Дальневосточный художественный музей" (приказ № 408/01-15 от 28.12.2018)
7.			Результат ФП. -				
7.1.	РП		Результат РП. В Хабаровском крае проведены масштабные фестивальные проекты, конкурсы, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	31.12.2024		Леховицер Н.А.	
7.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Дубовая Е.Г.	Утверждены государственные задания КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБУК "Краевой Дворец Дружбы "Русь" (приказ от 29.12.2018 № 420/01-115)