

Руководитель  
регионального проекта

А.В. Федосов

(подпись)

24.01.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 01.01.2019

*"Цифровая культура"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				
<i>отсутствие отклонений</i>				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетный период проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>«(наименование показателя федерального проекта)»</i>												
1.	Задача											Планируемые значения показателей на 2018 год не установлены

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Указывается наименование результата федерального проекта</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>указывается наименование результата регионального проекта, в том числе</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			-	-	-	-	-	-	Бюджет на 2018 год не предусмотрен
<b>федеральный бюджет</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>- краевой бюджет</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>внебюджетные источники</b>			-	X	X	X	-	-	

**4. Сводный отчет о достижении результатов, контрольных точек и мероприятии**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат ФП -				
1.1.	КП		Результат РП. Подготовлен паспорт регионального проекта	14.12.2018	12.12.2018	Лоскутникова М.А.	Паспорт регионального проекта утвержден Губернатором края 12.12.2018
2.	ПС		Результат ФП: создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан 31.12.2024	31.12.2024		Ярилова О.С.	
2.1.	РП		Результат РП. Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации	31.12.2024		Леховицер Н.А.	
							Утверждены государственные задания на 2019 г.
2.1.1.	РП	Отсутстве отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Алферова Е.Л.	"Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" (приказ № 409/01-15 от 28.12.2018), КГБУК "Дальневосточный художественный музей" (приказ № 408/01-15 от 28.12.2018)
3.	ПС		Результат ФП: пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 01.12.2024	01.12.2024		Ярилова О.С. Ваньков В.В.	
3.1.	РП		Результат РП: В Хабаровском крае обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	01.12.2024		Леховицер Н.А.	
3.1.1.	РП	Отсутстве отклонений	Контрольная точка РП. Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Алферова Е.Л.	Утверждены государственные задания КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" (приказ № 416/01-15 от 29.12.2018), КГБУК "Хабаровская краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина" (приказ № 415/01-15 от 29.12.2018), КГБУК "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых" (приказ № 417/01-15 от 29.12.2018)
3.1.2.	РП		Контрольная точка РП: В Хабаровском крае обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	01.12.2024	01.12.2024	Алферова Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.1	РП		Мероприятие РП: Разработка и утверждение графика оцифровки книжных памятников Хабаровского края	01.02.2019	01.02.2019	Алферова Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют