

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова Марина Александровна, Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.2	Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	19,0000	01.01.2018	44,0000	69,0000	94,0000	119,0000	144,0000	169,0000
1.3	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом), МЛН ЕД/ГОД	Дополнительный показатель	0,4250	01.01.2018	0,6380	1,0630	1,4890	1,7010	2,1270	2,5520
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	1,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) на 01.12.2019 - 44 ЕД на 01.12.2020 - 69 ЕД на 01.12.2021 - 94 ЕД на 01.12.2022 - 119 ЕД на 01.12.2023 - 144 ЕД на 01.12.2024 - 169 ЕД	01.12.2024	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации "КАМИС" путем перевода действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками 12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			посетителями сайтов краевых библиотек
1.2	Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе) на 15.12.2022 - 2 ЕД	15.12.2022	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
2	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
3	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Хабаровский
край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					"КАМИС" путем перевода действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий посетителями сайтов краевых библиотек	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.1.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.2.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.3.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.4.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.5.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2023	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.6.1	Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку	01.01.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Документ разработан	-	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа . График разработан	РРП
1.7.1	Разработка и утверждение графика оцифровки книжных памятников Хабаровского края	01.01.2019	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
1.8.2	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2020	01.12.2020	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
1.8.3	Приобретены государственными библиотеками Хабаровского края компьютерное и иное оборудование, программное обеспечение.	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.	РРП
1.9.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2021	01.12.2021	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.2	Произведена закупка оборудования для внедрения комплексной системы автоматизации библиотечных процессов	01.10.2020	01.07.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.9.3	Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
1.9.4	Произведена закупка оборудования для связи с внешними информационными системами	01.01.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10. 1	Произведена закупка оборудования для внедрения комплексной системы автоматизации библиотечных процессов	01.10.2021	01.07.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.10. 2	Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
1.10. 3	Произведена закупка оборудования для связи с внешними информационными системами	01.01.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10. 4	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2022	01.12.2022	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.	РРП
1.11. 1	Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления	Приказ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				культурной политики министерства культуры края		
1.11. 2	Закупка оборудования для связи с внешними информационными системами	01.01.2023	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РНП
1.11. 3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2023	01.12.2023	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП
1.11. 4	Произведена закупка оборудования для внедрения комплексной системы автоматизации библиотечных процессов	01.10.2022	01.07.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.	РРП
1.12.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2024	01.12.2024	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.2	Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
1.12.3	Произведена закупка оборудования для внедрения комплексной системы автоматизации библиотечных процессов	01.10.2023	01.07.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.12.4	Закупка оборудования для связи с внешними информационными системами	01.01.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Документ разработан	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа . Подписанный договор	РРП
1.13. 1	Разработано техническое задание для обеспечения связи с внешними информационными системами	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.13. 2	Разработано техническое задание для системы автоматизации библиотечных процессов	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Документ разработан	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.14. 1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки 169 оцифрованных книжных памятников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Оборудование приобретено	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации. Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий.	РРП
1.15. 1	Приобретение программного продукта для организации автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации для 1 государственного и 2 муниципальных музеев Хабаровского края. Приобретены краевыми библиотеками Хабаровского края компьютерное и иное оборудование, программное обеспечение	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15. 2	Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края	25.12.2018	01.01.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
1.15. 3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края	01.01.2019	01.12.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе)	-	15.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал	-
2.1	КТ: Обеспечено создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае победы в конкурсном отборе)	-	15.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт ввода объекта в эксплуатацию, отчет об освоении средств иного межбюджетного трансферта	РРП
2.1.1	Проведены конкурсные процедуры по обеспечению доступа объекта к сети «Интернет» на гарантированной скорости не менее 10 Мбит/сек	01.04.2022	01.06.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РНП
2.1.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)	01.01.2022	15.02.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
2.1.4	Проведены конкурсные процедуры по закупке технического оборудования	01.04.2022	01.06.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
2.1.5	Обеспечено выполнение работ по заключенным контрактам	01.04.2022	15.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Хабаровский
край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, шт	департамент культуры Костромской области	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	ВКЗ Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны
Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество оцифрованных книжных памятников						+ Количество оцифрованных книжных памятников (ед.) (нарастающим итогом)