

Руководитель
регионального проекта —
Федосов Александр Вячеславович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
24.05.2020

Сертификат:
6811F680D7D875850D291A91445DA4D19303B7A3

Владелец: Федосов Александр Вячеславович

Действителен: с 13.11.2019 по 13.02.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(АЗ-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	1	1	1	1	1	1	100,00%	
2		Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год	0.638	0.638	0.638	0.638	1.063	1.063	60,02%	Показатель является годовым. Ежемесячный мониторинг не представляется возможным.
3		Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	44	51	56	61	69	69	73,91%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)	 1
2		Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	 2  1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) Значение: 69, на дату 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 44 из 69.
1.1	РРП		Документ разработан	01.12.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л.	В работе.
1.1.1	РРП		Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2020	26.12.2019	Алферова Е. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека"" Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2019г. №412/01-15, приложен файл. Утверждено государственное задание в отношении КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека".

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Значение: 1, на дату 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А.	В работе.
2.1.1	РРП		Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.04.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А.	В работе.
2.2	РРП		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.04.2020	10.03.2020	Леховицер Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"" Постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2020г. №62-пр, приложен файл. Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов	01.04.2020	10.03.2020	Леховицер Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"" Постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2020г. №62-пр, приложен файл. Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"
2.3	РРП		Обеспечено создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае победы в конкурсном отборе)	15.12.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А.	В работе.
2.3.1	РРП		Заклучено соглашение с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.06.2020	15.06.2020	Леховицер Н. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А3-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов

График достижения показателя




Рис. 3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 5. Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)