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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

Срок начала и

окончания проекта

Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам

Федосов Александр Вячеславович, Министр культуры Хабаровского краяРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Лоскутникова Марина Александровна, Первый заместитель министра культуры Хабаровского краяАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество оцифрованных книжных

памятников в Хабаровском крае

(единиц) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 44,0000 69,0000 94,0000 119,0000 144,0000 169,0000Дополнительный

показатель

19,0000

1.2 Увеличение числа обращений к

цифровым ресурсам в сфере культуры

в 5 раз (млн. обращений в год)

(нарастающим итогом), МЛН ЕД/ГОД

01.01.2018 0,6380 1,0630 1,4890 1,7010 2,1270 2,5520Дополнительный

показатель

0,4250

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.3 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение

информационных систем в работу с пользователями,

модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет

Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено

пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим

итогом)

Приобретен программный продукт для обеспечения

автоматизированного учета Музейного фонда Российской

Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный

музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК

"Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-

Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г.

Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы

автоматизированного Счета предметов Музейного фонда

Российской Федерации "КАМИС" путем перевода

действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой

прекращается производителем с января 2020 года, на новую

версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров

и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный

сканер для сканирования газет и изданий большого формата)

для оцифровки региональных периодических изданий и

предоставления читателям электронной библиотеки.

Приобретено и установлено оборудование в КГБУК

"Дальневосточная государственная научная библиотека",

проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками

12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена

возможность предоставлять услуги краевых библиотек через

портал "Госуслуги", глобального поиска изданий

посетителями сайтов краевых библиотек

на 01.12.2019 - 44 ЕД

на 01.12.2020 - 69 ЕД

на 01.12.2021 - 94 ЕД

на 01.12.2022 - 119 ЕД

на 01.12.2023 - 144 ЕД

на 01.12.2024 - 169 ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Создан виртуальный концертный зал на базе МУК

"Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского

края (в случае победы в конкурсном отборе)

В2022 году на базе МУК "Драматический театр"

г.Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный

зал

на 15.12.2022 - 2 ЕД

15.12.2022
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Федосов А. В. Министр культуры

Хабаровского края

Федосов А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

15

Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов),

автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном

отборе)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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7 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский

край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение

информационных систем в работу с пользователями,

модернизация внутренних процессов), автоматизированный

учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено

пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим

итогом)0

1

Приобретен

программный продукт

для обеспечения

автоматизированного

учета Музейного фонда

Российской Федерации

в КГБУК

"Дальневосточный

художественный

музей", МАУК "Музей

истории города

Хабаровска", МУК

"Музей

изобразительных

искусств" г.

Комсомольска-на-

Амуре, МУК

"Городской

краеведческий музей"

г. Комсомольска-на-

Амуре для

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модернизации системы

автоматизированного

Счета предметов

Музейного фонда

Российской Федерации

"КАМИС" путем

перевода действующей

версии "КАМИС 2000",

поддержка которой

прекращается

производителем с

января 2020 года, на

новую версию

"КАМИС 5".

Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек,

приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

(широкоформатный

планшетный сканер

для сканирования газет

и изданий большого

формата) для

оцифровки

региональных

периодических
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

изданий и

предоставления

читателям электронной

библиотеки.

Приобретено и

установлено

оборудование в КГБУК

"Дальневосточная

государственная

научная библиотека",

проведена маркировка

библиотечных фондов

RFID-метками 12023 г.)

и интеграция RFID-

системы с АБИС.

Обеспечена

возможность

предоставлять услуги

краевых библиотек

через портал

"Госуслуги",

глобального поиска

изданий посетителями

сайтов краевых

библиотек
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2019

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.1.1

Отчет . Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

Прочий тип документа .

График разработан

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.02.2019

Разработка и утверждение графика оцифровки

книжных памятников Хабаровского края

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.3

Отчет . Приобретен

программный продукт для

обеспечения

автоматизированного

учета Музейного фонда

Российской Федерации.

Проведена модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2019

Утверждение государственного задания в

отношении государственных музеев, библиотек

Хабаровского края

1.3.1

Приказ

РРП25.12.2018 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2019

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных музеев,

библиотек Хабаровского края

1.3.2

Соглашение

РРП01.01.2019 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение программного продукта для

организации автоматизированного учета

Музейного фонда Российской Федерации для 1

государственного и 2 муниципальных музеев

Хабаровского края. Приобретены краевыми

библиотеками Хабаровского края

компьютерное и иное оборудование,

программное обеспечение

1.3.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2020

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.4.1

Отчет . Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.5

Отчет . Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Приобретено и внедрено

программное обеспечение

для организации

дистанционного доступа к

полнотекстовым

электронным копиям

изданий краеведческого

характера и к изданиям

федерального

обязательного экземпляра

в электронном виде;

внедрены новые модули,

приобретены и

установлены

информационные киоски

в краевых библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение государственного задания в

отношении государственных библиотек

Хабаровского края

1.5.1

Приказ

РРП25.12.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2020

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных

 библиотек Хабаровского края

1.5.2

Соглашение

РРП01.01.2020 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2020

Приобретены государственными библиотеками

Хабаровского края компьютерное и иное

оборудование, программное обеспечение.

1.5.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2020



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.6

Прочий тип документа .

Подписанный договор

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2020

Разработано техническое задание для системы

автоматизации библиотечных процессов

1.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2020

Разработано техническое задание для

обеспечения связи с внешними

информационными системами

1.6.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2021

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.7.1

Отчет . Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2021



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.8

Отчет . Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Приобретено и внедрено

программное обеспечение

для организации

дистанционного доступа к

полнотекстовым

электронным копиям

изданий краеведческого

характера и к изданиям

федерального

обязательного экземпляра

в электронном виде;

внедрены новые модули,

приобретены и

установлены

информационные киоски

в краевых библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена закупка оборудования для

внедрения комплексной системы

автоматизации библиотечных процессов

1.8.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.07.2021

Произведена закупка оборудования для связи с

внешними информационными системами

1.8.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2021

Утверждение государственного задания в

отношении государственных библиотек

Хабаровского края

1.8.3

Приказ

РРП25.12.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных

 библиотек Хабаровского края

1.8.4

Соглашение

РРП01.01.2021 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2022

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.9.1

Отчет . Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.10

Отчет . Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Приобретено и внедрено

программное обеспечение

для организации

дистанционного доступа к

полнотекстовым

электронным копиям

изданий краеведческого

характера и к изданиям

федерального

обязательного экземпляра

в электронном виде;

внедрены новые модули,

приобретены и

установлены

информационные киоски

в краевых библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена закупка оборудования для

внедрения комплексной системы

автоматизации библиотечных процессов

1.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.07.2022

Произведена закупка оборудования для связи с

внешними информационными системами

1.10.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2022

Утверждение государственного задания в

отношении государственных библиотек

Хабаровского края

1.10.

3

Приказ

РРП25.12.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных

 библиотек Хабаровского края

1.10.

4

Соглашение

РРП01.01.2022 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2023

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.11.

1

Отчет Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2023



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.12

Отчет . Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Приобретено и внедрено

программное обеспечение

для организации

дистанционного доступа к

полнотекстовым

электронным копиям

изданий краеведческого

характера и к изданиям

федерального

обязательного экземпляра

в электронном виде;

внедрены новые модули,

приобретены и

установлены

информационные киоски

в краевых библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2023



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена закупка оборудования для

внедрения комплексной системы

автоматизации библиотечных процессов

1.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.07.2023

Закупка оборудования для связи с внешними

информационными системами

1.12.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2023

Утверждение государственного задания в

отношении государственных библиотек

Хабаровского края

1.12.

3

Приказ

РНП25.12.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных

 библиотек Хабаровского края

1.12.

4

Соглашение

РРП01.01.2023 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2024

Проведена оцифровка книжных памятников.

Подготовлен отчет о выполнении данной

работы. Оцифрованные книжные памятники

переданы в Национальную электронную

библиотеку

1.13.

1

Отчет . Оцифровано 25

книжных памятников.

Поступление в фонд

Национальной

электронной библиотеки.

РРП01.01.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.14

Отчет . Проведена

модернизация

компьютеров и

оргтехники краевых

библиотек, приобретено

оборудование для

оцифровки фонда

региональных

периодических изданий.

Приобретено и внедрено

программное обеспечение

для организации

дистанционного доступа к

полнотекстовым

электронным копиям

изданий краеведческого

характера и к изданиям

федерального

обязательного экземпляра

в электронном виде;

внедрены новые модули,

приобретены и

установлены

информационные киоски

в краевых библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена закупка оборудования для

внедрения комплексной системы

автоматизации библиотечных процессов

1.14.

1

Отчет

РРП01.10.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.07.2024

Закупка оборудования для связи с внешними

информационными системами

1.14.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2024

Утверждение государственного задания в

отношении государственных библиотек

Хабаровского края

1.14.

3

Приказ

РРП25.12.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания в отношении государственных

 библиотек Хабаровского края

1.14.

4

Соглашение

РРП01.01.2024 Писарюк О. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

01.12.2024

КТ: Документ разработан1.15

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2024

Представлен отчет в Министерство культуры

Российской Федерации

1.15.

1

Отчет Поступление в

фонд Национальной

электронной библиотеки

169 оцифрованных

книжных памятников

РРП01.12.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создан виртуальный концертный зал на базе МУК

"Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского

края (в случае победы в конкурсном отборе) 0

2

В 2022 году на базе МУК

"Драматический театр" г.

 Комсомольска-на-Амуре

создан виртуальный

концертный зал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

-

- 15.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Заявка

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2021

Правительством Хабаровского края

сформирована и направлена заявка в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсном отборе

2.1.1

Заявка

РРП01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.2

Постановление

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.12.2021

Внесены изменения в постановление

Правительства Хабаровского края от

28.06.2012 №216-пр "Об утверждении

государственной программы Хабаровского края

"Культура Хабаровского края" в части

утверждения Порядка предоставления МБТ из

краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований края

2.2.1

Постановление

РРП01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

15.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.3

Соглашение

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.12.2022

Заключено соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта (в случае победы в конкурсном

отборе)

2.3.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлен отчет в Министерство культуры

Российской Федерации об использовании иных

межбюджетных трансферов

2.3.2

Отчет

РРП01.12.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

15.12.2022

КТ: Обеспечено создание виртуального

концертного зала на базе МУК "Драматический

театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае

победы в конкурсном отборе)

2.4

Отчет

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

РНП

-

15.12.2022

Заключено соглашение с муниципальными

образованиями Хабаровского края о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта

2.4.1

Соглашение

РРП15.02.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

31.05.2022

Проведены конкурсные процедуры по закупке

технического оборудования и по обеспечению

доступа объекта к сети "Интернет"

2.4.2

Прочий тип документа

Контракт

РРП01.06.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

01.08.2022

Представлен отчет об использовании иных

межбюджетных трансферов в III квартале 2022

года

2.4.3

Отчет

РРП01.07.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлен отчет об использовании иных

межбюджетных трансферов в IV квартале 2022

года

2.4.4

Отчет

РРП01.10.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

15.12.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский

край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных концертных

залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРС

ТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДС

КОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным

оборудованием для прямых

трансляций

филармонических

концертов для зрителей

городов страны
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество оцифрованных

книжных памятников

Количество оцифрованных

книжных памятников (ед.)

(нарастающим итогом)


