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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Минаев Юрий Александрович

Заместитель Председателя Правительства края по

социальным вопросам

Федосов Александр ВячеславовичРуководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова Марина АлександровнаАдминистратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Отсутствует показатель федерального проекта

3 Количество оцифрованных

книжных памятников в

Хабаровском крае (единиц)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 44,0000 69,0000 94,0000 119,0000 144,0000 169,0000Единица 19,0000 Нет

4 Увеличение числа обращений

к цифровым ресурсам в сфере

культуры в 5 раз (млн.

обращений в год)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 0,6380 1,0630 1,4890 1,7010 2,1270 2,5520Миллион

единиц в

год

0,4250 Нет

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

2 Количество созданных

виртуальных концертных

залов

01.01.2018 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000Единица 1,0000 Нет



3

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Осуществлена

цифровизация краевых

библиотек (внедрение

информационных систем в

работу с пользователями,

модернизация внутренних

процессов),

автоматизированный учет

Музейного фонда

Российской Федерации и

обеспечено пополнение

книжными памятниками

фонда оцифрованных

изданий Национальной

электронной библиотеки

(нарастающим итогом)

Приобретен программный

продукт для обеспечения

автоматизированного учета

Музейного фонда Российской

Федерации в КГБУК

"Дальневосточный

художественный музей", МАУК

"Музей истории города

Хабаровска", МУК "Музей

изобразительных искусств" г.

Комсомольска-на-Амуре, МУК

"Городской краеведческий

музей" г. Комсомольска-на-

Амуре для модернизации

системы автоматизированного

Счета предметов Музейного

фонда Российской Федерации

"КАМИС" путем перевода

действующей версии "КАМИС

2000", поддержка которой

прекращается производителем с

января 2020 года, на новую

версию "КАМИС 5". Проведена

модернизация компьютеров и

Единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

14444 69 94 119 169
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

оцифровки фонда

(широкоформатный

планшетный сканер для

сканирования газет и изданий

большого формата) для

оцифровки региональных

периодических изданий и

предоставления читателям

электронной библиотеки.

Приобретено и установлено

оборудование в КГБУК

"Дальневосточная

государственная научная

библиотека", проведена

маркировка библиотечных

фондов RFID-метками 12023 г.)

и интеграция RFID-системы с

АБИС. Обеспечена возможность

предоставлять услуги краевых

библиотек через портал

"Госуслуги", глобального

поиска изданий посетителями

сайтов краевых библиотек

1.2

Создан виртуальный

концертный зал на базе

МУК "Драматический

театр" г.

Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края (в

случае победы в

конкурсном отборе)

В2022 году на базе МУК

"Драматический театр"

г.Комсомольска-на-Амуре

создан виртуальный

концертный зал

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 2 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создан виртуальный концертный зал на

базе МУК "Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского

края (в случае победы в конкурсном

отборе)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Федосов А. В. Министр культуры

Хабаровского края

Минаев Ю. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Федосов А. В. 15

Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов),

автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном

отборе)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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7 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество оцифрованных

книжных памятников в

Хабаровском крае (единиц)

(нарастающим итогом)

Единица1

Дополнительный показатель:

Увеличение числа обращений

к цифровым ресурсам в сфере

культуры в 5 раз (млн.

обращений в год)

(нарастающим итогом)

Миллион

единиц в

год

2

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

Единица3



10

7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский

край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Осуществлена цифровизация краевых

библиотек (внедрение информационных систем в

работу с пользователями, модернизация внутренних

процессов), автоматизированный учет Музейного

фонда Российской Федерации и обеспечено

пополнение книжными памятниками фонда

оцифрованных изданий Национальной электронной

библиотеки (нарастающим итогом)"0

1

Приобретен программный продукт для

обеспечения автоматизированного

учета Музейного фонда Российской

Федерации в КГБУК

"Дальневосточный художественный

музей", МАУК "Музей истории города

Хабаровска", МУК "Музей

изобразительных искусств" г.

Комсомольска-на-Амуре, МУК

"Городской краеведческий музей" г.

Комсомольска-на-Амуре для

модернизации системы

автоматизированного Счета предметов

Музейного фонда Российской

Федерации "КАМИС" путем перевода

действующей версии "КАМИС 2000",

поддержка которой прекращается

производителем с января 2020 года, на

новую версию "КАМИС 5". Проведена

модернизация компьютеров и

оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

оцифровки фонда (широкоформатный

планшетный сканер для сканирования

газет и изданий большого формата) для

оцифровки региональных

периодических изданий и

предоставления читателям электронной

библиотеки. Приобретено и

установлено оборудование в КГБУК

"Дальневосточная государственная

научная библиотека", проведена

маркировка библиотечных фондов

RFID-метками 12023 г.) и интеграция

RFID-системы с АБИС. Обеспечена

возможность предоставлять услуги

краевых библиотек через портал

"Госуслуги", глобального поиска

изданий посетителями сайтов краевых

библиотек
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников. Подготовлен отчет о выполнении

данной работы. Оцифрованные книжные

памятники переданы в Национальную

электронную библиотеку"

1.1.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

Прочий тип документа . График

разработан

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.02.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение графика

оцифровки книжных памятников Хабаровского

края"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.3

Отчет . Приобретен программный

продукт для обеспечения

автоматизированного учета Музейного

фонда Российской Федерации.

Проведена модернизация компьютеров

и оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

оцифровки фонда региональных

периодических изданий.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных музеев,

библиотек Хабаровского края"

1.3.1

Приказ

25.12.2018 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2019

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных музеев, библиотек Хабаровского

края"

1.3.2

Соглашение

01.01.2019 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Приобретение программного

продукта для организации автоматизированного

учета Музейного фонда Российской Федерации

для 1 государственного и 2 муниципальных

музеев Хабаровского края. Приобретены

краевыми библиотеками Хабаровского края

компьютерное и иное оборудование, программное

обеспечение"

1.3.3

Прочий тип документа

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.4.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.5

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2020

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.5.1

Приказ

25.12.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2020

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.5.2

Соглашение

01.01.2020 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2021

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.6.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.7

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2021

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.7.1

Приказ

25.12.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2021

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.7.2

Соглашение

01.01.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2022

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.8.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.9

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2022

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.9.1

Приказ

25.12.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2022

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.9.2

Соглашение

01.01.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2023

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.10.

1

Отчет Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.11

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2023

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.11.

1

Приказ

25.12.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2023

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.11.

2

Соглашение

01.01.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников. Подготовлен отчет о выполнении

данной работы. Оцифрованные книжные

памятники переданы в Национальную

электронную библиотеку"

1.12.

1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.13

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.13.

1

Приказ

25.12.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2024

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.13.

2

Соглашение

01.01.2024 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.14

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

1.14.

1

Отчет Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки 169 оцифрованных

книжных памятников

01.12.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Создан виртуальный концертный зал на

базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в

конкурсном отборе) "0

2

В 2022 году на базе МУК

"Драматический театр"

г.Комсомольска-на-Амуре создан

виртуальный концертный зал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Заявка

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.04.2020

Мероприятие "Правительством Хабаровского края

сформирована и направлена заявка в

Министерство культуры Российской Федерации

на участие в конкурсном отборе"

2.1.1

Заявка

01.01.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.04.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.2

Соглашение

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта (в случае победы в конкурсном

отборе)"

2.2.1

Соглашение

25.11.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

2.3

Постановление

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.06.2020

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края

на создание виртуального концертного зала"

2.3.1

Постановление

01.04.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.06.2020

Контрольная точка "Обеспечено создание

виртуального концертного зала на базе МУК

"Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре

(в случае победы в конкурсном отборе)"

2.4

Отчет

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

15.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение с

муниципальными образованиями Хабаровского

края о предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

2.4.1

Соглашение

01.06.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.06.2020

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры

по закупке технического оборудования и по

обеспечению доступа объекта к сети "Интернет""

2.4.2

Прочий тип документа Контракт

15.06.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представлен отчет об

использовании иных межбюджетных трансферов

в III квартале 2021 года"

2.4.3

Отчет

01.07.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.10.2021

Мероприятие "Представлен отчет об

использовании иных межбюджетных трансферов

в IV квартале 2021 года"

2.4.4

Отчет

01.10.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.12.2021

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации об

использовании иных межбюджетных трансферов"

2.4.5

Отчет

01.12.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.12.2021

Мероприятие "Представлен отчет об

использовании иных межбюджетных трансферов

в I квартале 2021 года"

2.4.6

Отчет

01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.03.2021

Мероприятие "Представлен отчет об

использовании иных межбюджетных трансферов

в II квартале 2021 года"

2.4.7

Отчет

01.04.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.06.2021


