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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Минаев Ю.А.

Заместитель Председателя Правительства края по

социальным вопросам

Федосов А.В.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова М.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Отсутствует показатель федерального проекта

3 Количество оцифрованных книжных

памятников в Хабаровском крае (единиц)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 44,0000 69,0000 94,0000 119,0000 144,0000 169,0000Единица 19,0000

4 Увеличение числа обращений к цифровым

ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн.

обращений в год) (нарастающим итогом)

01.01.2018 0,6380 1,0630 1,4890 1,7010 2,1270 2,5520Миллион

единиц в

год

0,4250

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

2 Количество созданных виртуальных

концертных залов

01.01.2018 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000Единица 1,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов нарастающим

итогом).

В 2021 году на базе МУК

"Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре создан

виртуальный концертный зал

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 - -

2

Осуществлена цифровизация

краевых библиотек (внедрение

информационных систем в

работу с пользователями,

модернизация внутренних

процессов),

автоматизированный учет

Музейного фонда Российской

Федерации и обеспечено

пополнение книжными

памятниками фонда

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки (нарастающим

итогом)

Приобретен программный

продукт для обеспечения

автоматизированного учета

Музейного фонда Российской

Федерации в КГБУК

"Дальневосточный

художественный музей", МАУК

"Музей истории города

Хабаровска", МУК "Музей

изобразительных искусств" г.

Комсомольска-на-Амуре, МУК

"Городской краеведческий

музей" г. Комсомольска-на-

Амуре для модернизации

системы автоматизированного

Счета предметов Музейного

фонда Российской Федерации

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

14444 69 94 119 169
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

"КАМИС" путем перевода

действующей версии "КАМИС

2000", поддержка которой

прекращается производителем с

января 2020 года, на новую

версию "КАМИС 5". Проведена

модернизация компьютеров и

оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

оцифровки фонда

(широкоформатный

планшетный сканер для

сканирования газет и изданий

большого формата) для

оцифровки региональных

периодических изданий и

предоставления читателям

электронной библиотеки.

Приобретено и установлено

оборудование в КГБУК

"Дальневосточная

государственная научная

библиотека", проведена

маркировка библиотечных

фондов RFID-метками 12023 г.)

и интеграция RFID-системы с

АБИС. Обеспечена возможность

предоставлять услуги краевых

библиотек через портал

"Госуслуги", глобального

поиска изданий посетителями

сайтов краевых библиотек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,001 000,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 000,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 1 000,00

0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Федосов А. В. Министр культуры

Хабаровского края

Минаев Ю. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Федосов А. В. 15

Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов),

автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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7 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество оцифрованных

книжных памятников в

Хабаровском крае (единиц)

(нарастающим итогом)

Единица1

Дополнительный показатель:

Увеличение числа обращений

к цифровым ресурсам в сфере

культуры в 5 раз (млн.

обращений в год)

(нарастающим итогом)

Миллион

единиц в

год

2

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

Единица3
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский

край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Осуществлена цифровизация краевых

библиотек (внедрение информационных систем в

работу с пользователями, модернизация внутренних

процессов), автоматизированный учет Музейного

фонда Российской Федерации и обеспечено

пополнение книжными памятниками фонда

оцифрованных изданий Национальной электронной

библиотеки (нарастающим итогом)"0

1

Приобретен программный продукт для

обеспечения автоматизированного

учета Музейного фонда Российской

Федерации в КГБУК

"Дальневосточный художественный

музей", МАУК "Музей истории города

Хабаровска", МУК "Музей

изобразительных искусств" г.

Комсомольска-на-Амуре, МУК

"Городской краеведческий музей" г.

Комсомольска-на-Амуре для

модернизации системы

автоматизированного Счета предметов

Музейного фонда Российской

Федерации "КАМИС" путем перевода

действующей версии "КАМИС 2000",

поддержка которой прекращается

производителем с января 2020 года, на

новую версию "КАМИС 5". Проведена

модернизация компьютеров и

оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

оцифровки фонда (широкоформатный

планшетный сканер для сканирования

газет и изданий большого формата) для

оцифровки региональных

периодических изданий и

предоставления читателям электронной

библиотеки. Приобретено и

установлено оборудование в КГБУК

"Дальневосточная государственная

научная библиотека", проведена

маркировка библиотечных фондов

RFID-метками 12023 г.) и интеграция

RFID-системы с АБИС. Обеспечена

возможность предоставлять услуги

краевых библиотек через портал

"Госуслуги", глобального поиска

изданий посетителями сайтов краевых

библиотек
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников. Подготовлен отчет о выполнении

данной работы. Оцифрованные книжные

памятники переданы в Национальную

электронную библиотеку"

1.1.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

Прочий тип документа . График

разработан

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.02.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение графика

оцифровки книжных памятников Хабаровского

края"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.02.2019



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.3

Отчет . Приобретен программный

продукт для обеспечения

автоматизированного учета Музейного

фонда Российской Федерации.

Проведена модернизация компьютеров

и оргтехники краевых библиотек,

приобретено оборудование для

оцифровки фонда региональных

периодических изданий.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных музеев,

библиотек Хабаровского края"

1.3.1

Приказ

25.12.2018 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2019

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных музеев, библиотек Хабаровского

края"

1.3.2

Соглашение

01.01.2019 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Приобретение программного

продукта для организации автоматизированного

учета Музейного фонда Российской Федерации

для 1 государственного и 2 муниципальных

музеев Хабаровского края. Приобретены

краевыми библиотеками Хабаровского края

компьютерное и иное оборудование, программное

обеспечение"

1.3.3

Прочий тип документа

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.4.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.5

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2020

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.5.1

Приказ

25.12.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2020

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.5.2

Соглашение

01.01.2020 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2021

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.6.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.7

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2021

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.7.1

Приказ

25.12.2020 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2021

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.7.2

Соглашение

01.01.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2022

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.8.1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.9

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2022

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.9.1

Приказ

25.12.2021 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2022

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.9.2

Соглашение

01.01.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2023

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников, редких и ценных изданий.

Подготовлен отчет о выполнении данной работы.

Оцифрованные книжные памятники переданы в

Национальную электронную библиотеку"

1.10.

1

Отчет Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.11

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2023

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.11.

1

Приказ

25.12.2022 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2023

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.11.

2

Соглашение

01.01.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Проведена оцифровка книжных

памятников. Подготовлен отчет о выполнении

данной работы. Оцифрованные книжные

памятники переданы в Национальную

электронную библиотеку"

1.12.

1

Отчет . Оцифровано 25 книжных

памятников. Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки.

01.01.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.13

Отчет . Проведена модернизация

компьютеров и оргтехники краевых

библиотек, приобретено оборудование

для оцифровки фонда региональных

периодических изданий. Приобретено

и внедрено программное обеспечение

для организации дистанционного

доступа к полнотекстовым

электронным копиям изданий

краеведческого характера и к изданиям

федерального обязательного экземпляра

в электронном виде; внедрены новые

модули, приобретены и установлены

информационные киоски в краевых

библиотеках.

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Утверждение государственного

задания в отношении государственных библиотек

Хабаровского края"

1.13.

1

Приказ

25.12.2023 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.01.2024

Мероприятие "Предоставление субсидии на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания в отношении

государственных  библиотек Хабаровского края"

1.13.

2

Соглашение

01.01.2024 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.14

Отчет

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.12.2024

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

1.14.

1

Отчет Поступление в фонд

Национальной электронной

библиотеки 169 оцифрованных

книжных памятников

01.12.2024 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом)."0

2

В 2021 году на базе МУК

"Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре создан

виртуальный концертный зал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Заявка Направлена заявка в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсном

отборе

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.04.2020

Мероприятие "Правительством Хабаровского края

сформирована и направлена заявка в

Министерство культуры Российской Федерации

на участие в конкурсном отборе"

2.1.1

Заявка Направлена заявка в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсном

отборе

01.01.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.04.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.2

Соглашение Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта (в случае победы в конкурсном

отборе)"

2.2.1

Соглашение Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

25.11.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

2.3

Постановление Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из

краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований

Хабаровского края на создание

виртуальных концертных залов

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.04.2020

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Правил предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований

Хабаровского края на создание виртуальных

концертных залов"

2.3.1

Постановление Утверждены Правила

предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из

краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований

Хабаровского края на создание

виртуальных концертных залов

01.01.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.04.2020

Контрольная точка "Обеспечено создание

виртуального концертного зала на базе МУК

"Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре

(в случае победы в конкурсном отборе)"

2.4

Отчет Создан виртуальный

концертный зал на базе МУК

"Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

15.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

муниципальными образованиями Хабаровского

края о предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

2.4.1

Соглашение Заключено соглашение с

Комсомольским муниципальным

районом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

01.06.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры

по закупке технического оборудования и по

обеспечению доступа объекта к сети "Интернет""

2.4.2

Прочий тип документа Заключен

контракт на закупку технического

оборудования и на обеспечение

доступа объекта к сети "Интернет"

15.06.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.11.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

иных межбюджетных трансфертов в I квартале

2021 года"

2.4.3

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации об использовании иных

межбюджетных трансфертов в I

квартале 2021 года

01.01.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.04.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

иных межбюджетных трансфертов во II квартале

2021 года"

2.4.4

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации об использовании иных

межбюджетных трансфертов во II

квартале 2021 года

01.04.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.07.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

иных межбюджетных трансфертов в III квартале

2021 года"

2.4.5

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации об использовании иных

межбюджетных трансфертов в III

квартале 2021 года

01.07.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.10.2021

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации о достижении

целевого показателя соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

2.4.6

Отчет Отчет. Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации о создании виртуального

концертного зала

22.11.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Создан виртуальный концертный

зал на базе МУК "Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре"

2.4.7

Отчет Создан виртуальный

концертный зал на базе МУК

"Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре

01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.12.2021



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


