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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Базилевский А.А.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по вопросам внутренней политики

Ермошкин Ю.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова М.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Увеличение числа

обращений к цифровым

ресурсам в сфере культуры в

5 раз (млн. обращений в год) 

(нарастающим итогом)

0,43 01.01.201

8

0,0000 0,6380 1,0630 1,4890 1,7010 2,1270 2,5520

Миллион

единиц в

год

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Увеличение числа обращений к цифровым

ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн.

обращений в год) (нарастающим итогом)

0,124

0

0,248

0

0,372

0

0,496

0

0,555

0

0,678

0

Миллион

единиц в

год

1,4890

1,480

1

1,102

0

0,780

0

0,678

0

0,678

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

В 2022 году созданы 2

виртуальных

концертных зала на

площадках

организаций

культуры для

трансляции знаковых

культурных

мероприятий (с

учетом базового

значения показателя

на 31.12.2017 в

размере 1 зала).

Нарастающий итог

ЕД

- - - 1 2

В 2022 году создан

виртуальный

концертный зал на

базе МУК

"Драматический

театр" г.

Комсомольска-на-

Амуре

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

323 31.12.201

7

- -2 2

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

В 2022 году созданы 2 виртуальных

концертных зала на площадках

организаций культуры для трансляции

знаковых культурных мероприятий (с

учетом базового значения показателя на

31.12.2017 в размере 1 зала)

1.1

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 000,00

0,00 1 000,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. В 2022 году созданы 2 виртуальных

концертных зала на площадках

организаций культуры для трансляции

знаковых культурных мероприятий (с

учетом базового значения показателя на

31.12.2017 в размере 1 зала)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "В 2022 году созданы 2

виртуальных концертных зала на

площадках организаций культуры

для трансляции знаковых

культурных мероприятий (с

учетом базового значения

показателя на 31.12.2017 в

размере 1 зала)"

В 2022 году создан

виртуальный концертный

зал на базе МУК

"Драматический театр" г.

Комсомольска-на-Амуре

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Направлена заявка в

Министерство культуры

Российской Федерации на

участие в конкурсном

отборе

-

Леховицер

Н.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены Правила

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из краевого

бюджета бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края на создание

виртуальных концертных

залов

-

Леховицер

Н.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Дубовая Е.Г.

31.12.2020

06 09 -

1.1.4

Контрольная точка "Издано

постановление Правительства

края о распределении субсидий

из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований

края"

Постановление Издано

постановление

Правительства края о

распределении субсидий из

краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований края на

софинансирование

расходных обязательств

-

Филатов А.А.

01.06.2021

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований края по

созданию виртуальных

концертных залов

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

ИМБТ из краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований края"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении ИМБТ из

краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований края на

создание виртуальных

концертных залов

-

Филатов А.А.

01.07.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

ИМБТ в I квартале"

Отчет Представлен отчет об

использовании ИМБТ за I

квартал

-

Филатов А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

ИМБТ во II квартале"

Отчет Представлен отчет об

использования ИМБТ за II

квартал

-

Филатов А.А.

15.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

ИМБТ в III квартале"

Отчет Представлен отчет об

использования ИМБТ за III

квартал

-

Филатов А.А.

15.10.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

создание виртуального

концертного зала"

Отчет Создан виртуальный

концертный зал на базе

МУК "Драматический

театр" г. Комсомольска-на-

Амуре

-

Филатов А.А.

15.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

В 2022 году созданы 2 виртуальных концертных зала на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий (с учетом

базового значения показателя на 31.12.2017 в размере 1 зала)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15


