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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

59 987,6200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Завершены работы по

капитальному ремонту

кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района,

зрительного зала МБУК

"Центр культуры и

спорта "ЛАД"

муниципального района

имени Лазо. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют

1.1. 3 13 15 16

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

На 01.09.2021 оснащена 1

ДШИ в г. Советская

Гавань и переоснащены

две муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту в

районе имени Лазо и

Нанайском

муниципальном районе

Хабаровского края. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют.

1.2. 3 19 21 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом), возрастающий

Расчет по итогам года,

указано фактическое

значение по итогам 2020

года. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют.

1.3. 5565.8 0 4101.8 5840.751
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

16,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

16,0000

14,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Единица 14,0000

15,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

25,0000

20,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 20,0000 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000

ФП Единица 19,0000

21,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5 840,7510

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 840,7510

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

РП Тысяча

посещений

0,0000

4 101,800

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будут оснащены 4

образовательных

учреждения в сфере

культуры в

Верхнебуреинском, им.

Лазо, Советско-

Гаванском, Хабаровском

районах края. На

01.09.2021 оснащена

ДШИ в г. Советская

Гавань Советско-

Гаванского района. По

состоянию на 03.09.2021

процент оснащения

составляет:

Верхнебуреинский

район - 85 %,

Хабаровский район - 80

%, район им. Лазо - 79 %

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.1.

1

Проведен мониторинг

оснащения

муниципальных

Лупаенко

Юлия

Владимиров

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Будет

проведен мониторинг

оснащения

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами за

III квартал

на  -

заместитель

начальника

управления

– начальник

отдела

образовател

ьной,

аналитическ

ой

деятельност

и и

взаимодейст

вия с

муниципаль-

ными

образования

ми

управления

культурной

политики

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

за III квартал

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Ориентировочный

срок получения

разрешения на

строительство до

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

отсутствием заявок.

Извещение о проведении

электронного аукциона

размещено 30.08.2021.

Ссылка:

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

common-info.html?

regNumber=0122200002

521005512, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения

01.10.2021, В работе. в

работе Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 93

дней. Существует риск:

Ориентировочный срок

получения разрешения

на строительство до

30.06.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва

Хабаровског

о края

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

отсутствием заявок.

Извещение о проведении

электронного аукциона

размещено 30.08.2021.

Ссылка:

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

common-info.html?

regNumber=0122200002

521005512, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения

01.10.2021, В работе.

1.2.

2

Завершение конкурсных

процедур на определение

подрядной организации

Чекулаев

Андрей

Александро

Электронны

й бюджет

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Ориентировочный срок

01.07.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

завершение конкурсных

процедур на

определение подрядной

организации до

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

отсутствием заявок.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения

01.10.2021, В работе.

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

Лоскутников

а Марина

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Письмо Об

открытии

модельной

библиотеки,

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии модельной

библиотеки" Письмо

Администрация

Нанайского

муниципального района

от 13.08.2021г. №161/01

-20, приложен файл. 2.

"О направлении

информации" Письмо

Администрация района

имени Лазо от

30.08.2021г. №3-17/470,

приложен файл. По

состоянию на 01.09.2021

переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту в

районе имени Лазо и

Нанайском районе.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

01.12.2021 01.12.2021

6Единица 0 55

1.4.

1

Поставка оборудования,

мебели, книг

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

Электронны

й бюджет

В работе. Будет

осуществлена поставка

оборудования, мебели,

книг

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

1.4.

2

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за III квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Будет

проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

за III квартал

15.10.2021 15.10.2021

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будет капитально

отремонтирован

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 01



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Хабаровског

о края

Хабаровский краевой

театр юного зрителя

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Проведен финансовый

мониторинг за III квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Будет

проведен финансовый

мониторинг за III

квартал

15.10.2021 15.10.2021

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Письмо О

завершении

капитальног

о ремонта

кровли,

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

капитального ремонта

кровли" Письмо

Администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

от 08.06.2021г. №1-

28/659, приложен файл.

2. "О направлении

информации" Письмо

администрации района

имени Лазо от

31.08.2021г. №3-17/475,

приложен файл.

Завершены работы по

31.12.2021 31.12.2021

12Единица 0 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

капитальному ремонту

кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района,

зрительного зала МБУК

"Центр культуры и

спорта "ЛАД"

муниципального района

имени Лазо. Риски

недостижения

показателя по итогам

года отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 11.

1.6.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Будет

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

22 530,9221 986,47

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 22 530,92 85,1319 179,8822 530,92

22 530,9221 986,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 530,92 в работе85,1319 179,8822 530,92

21 766,6021 766,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

21 766,60 в работе85,0818 519,0721 766,60

21 766,6021 766,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

21 766,60 85,0818 519,0721 766,60

22 530,9221 986,47

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

22 530,92 в работе85,1319 179,8822 530,92

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

58 546,4051 546,40

(02) Построены центры

1.2 58 535,92 0,000,0058 546,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

58 546,4051 546,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 58 535,92

будут внесены изменения по

столбцу "Предусмотрено

паспортом РП" в новом запросе

на изменения

0,000,0058 546,40

58 546,4051 546,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

58 535,92

будут внесены изменения по

столбцу "Предусмотрено

паспортом РП" в новом запросе

на изменения

0,000,0058 546,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 15 000,00 в работе100,0015 000,0015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 000,00 в работе100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

15 000,00 в работе100,0015 000,0015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

23 990,0023 990,00

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.4 23 990,00 26,566 370,9923 990,00

23 990,0023 990,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 23 990,00 в работе26,566 370,9923 990,00

23 990,0023 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

23 990,00 в работе26,566 370,9923 990,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.4.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

26 044,0425 818,01

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.5 26 044,04 74,6319 436,7526 044,04

26 044,0425 818,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 26 044,04 в работе74,6319 436,7526 044,04

25 534,1725 534,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

25 534,17 в работе75,2719 220,3325 534,17

25 534,1725 534,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

25 534,17 75,2719 220,3325 534,17

26 044,0425 818,01

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

26 044,04 в работе74,6319 436,7526 044,04

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

146 111,36138 340,88 146 100,88 41,0659 987,62146 111,36

146 111,36138 340,88 146 100,88 41,0659 987,62146 111,36

144 837,17137 837,17 144 826,69 40,8159 110,39144 837,17

62 300,77 62 300,77 84,6552 739,4062 300,77

63 574,9662 804,48 63 574,96 84,3453 616,6363 574,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

62 300,77
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 766.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 4 909.78 5 883.42 5 883.42 7 035.36 14 463.02 21 766.6021 500.0021 000.0019 000.0018 519.07

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 640.10 6 846.41 10 292.34 11 583.83 15 000.00 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 990.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 244.99 6 244.99 23 990.006 370.996 370.996 370.996 370.99

0.00

0.00

1.5.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 534.170.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 484.78 9 367.15 9 367.16 25 534.1722 000.0021 000.0020 000.0019 220.33

0.00

0.00


