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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Базилевский А.А.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по вопросам внутренней политики

Ермошкин Ю.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова М.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Хабаровском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

3,00 31.12.201

8

0,0000 13,0000 13,0000 16,0000 22,0000 26,0000 26,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

3,00 31.12.201

8

0,0000 19,0000 19,0000 25,0000 25,0000 29,0000 29,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом)

5 565,80 01.01.201

8

0,0000 5 642,6

080

3 326,5

730

5 840,7

510

5 927,5

770

6 019,9

690

6 421,2

630

Тысяча

посещени

й

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 16,0000

14,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Единица 25,0000

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 0 0

 В 2023 году в

случае победы в

конкурсном отборе

проведена

реновация здания

Хабаровского

краевого

музыкального

театра

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

8

- -1 -

-

1.2

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

ЕД

- 1 - - -

 К 2019 году

планируется

строительство Дом

а культуры в

районе имени Лазо.

Культурно-

досуговое

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждение

включает

зрительный зал с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения,

помещениями для

проведения

занятий кружков,

студий. В здании

предусматривается

библиотека с

читальным залом и

помещением для

проведения досуга

жителей

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 0 1

В 2022 году в г.

Николаевске-на-

Амуре по

типовому проекту

создан центр

культурного

развития

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0 31.12.202

2

- -1 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 5 5

 В 2021 году

созданы 5 муницип

альных библиотек,

соответствующих

модельному

стандарту

(нарастающим

итогом, в т.ч. в

2019 году - 3

библиотеки, в 2021

году - 2

библиотеки).

Отбор

производится на

конкурсной основе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -5 -

-

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

ЕД

- - - 8 -

В 2023 году

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 12

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -12 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами

1.6

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

ЕД

- - - 1 1

 В 2021 году

капитально

отремонтирован

Хабаровский

краевой театр

юного зрителя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

8

- -1 -

-

1.7

Построены

(реконструированы)

ЕД

- - - 11 15

 К 2023 году для

жителей сельских

Строител

ьство

0 31.12.201

8

- -16 -

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 16

сельских

культурно-

досуговых

объектов

(нарастающим

итогом, в том

числе в 2019 году -

 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта, в

2022 году - 4

объекта, в 2023

году - 1 объект)

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.8

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

ЕД

- - - 0 1

К концу 2023 года

будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы)

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0 31.12.202

0

- -3 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

 3 региональные

(муниципальные)

детские школы

искусств по видам

искусств

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 21 986,4724 755,80 0,00 64 755,6018 013,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 21 986,4724 755,80 0,00 64 755,6018 013,33

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 21 766,6023 515,80 0,00 63 115,6017 833,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 39 599,8017 833,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 39 599,8017 833,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 21 986,471 240,00 0,00 41 239,8018 013,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

102 680,420,00 51 546,400,00 0,00 154 226,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

102 680,420,00 51 546,400,00 0,00 154 226,820,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

102 680,420,00 51 546,400,00 0,00 154 226,820,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

102 680,420,00 51 546,400,00 0,00 154 226,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

0,000,00 15 000,0025 000,00 0,00 40 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 15 000,0025 000,00 0,00 40 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 15 000,0025 000,00 0,00 40 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 15 000,000,00 0,00 15 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 15 000,000,00 0,00 15 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 15 000,000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

20 148,870,00 0,000,00 0,00 32 532,7112 383,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

20 148,870,00 0,000,00 0,00 32 532,7112 383,84

бюджет субъекта1.4.1.1.

19 947,380,00 0,000,00 0,00 32 207,3812 260,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

19 947,380,00 0,000,00 0,00 32 207,3812 260,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

19 947,380,00 0,000,00 0,00 32 207,3812 260,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

20 148,870,00 0,000,00 0,00 32 532,7112 383,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.5

0,000,00 23 990,000,00 0,00 23 990,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 23 990,000,00 0,00 23 990,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 23 990,000,00 0,00 23 990,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

1.6

95 000,000,00 25 818,0111 971,74 0,00 172 789,7540 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местности

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

95 000,000,00 25 818,0111 971,74 0,00 172 789,7540 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

94 050,000,00 25 534,170,00 0,00 159 184,1739 600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

94 050,000,00 25 534,170,00 0,00 159 184,1739 600,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

94 050,000,00 25 534,170,00 0,00 159 184,1739 600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

95 000,000,00 25 818,0111 971,74 0,00 172 789,7540 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.7

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0017 045,12 0,00 17 045,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,001 893,90 0,00 1 893,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

80 666,56 0,00 138 340,88 217 829,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

70 397,17 0,00 507 233,90

80 666,56 217 829,290,00 138 340,88 70 397,17 0,00 507 233,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 766,60

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 546,40

0,000,000,000,000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 990,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 534,17

0,000,000,000,000,00

1.7. Построены и (или) реконструированы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.8. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 837,17

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

В 2023 году созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в 12

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лупаенко

Ю.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края

-

Лупаенко

Ю.В.

25.01.2020

08 12 -

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Леховицер

Н.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края

-

Лупаенко

Ю.В.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за II

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за II квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.07.2021

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за III квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.10.2021

15 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2021 году

оснащены 8

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 4 учреждения, в 2021

-

Филатов А.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году - 4 учреждения)

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за II

квартал"

Прочий тип документа

Мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за II квартал

2023 года

-

Лупаенко

Ю.В.

15.07.2023

09 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III

квартал"

Прочий тип документа

Мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за III квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.10.2023

16 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2023 году

оснащены 12

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

-

Филатов А.А.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году - 4 учреждения, в 2021

году - 4 учреждения, в 2023

году - 4 учреждения)

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

В 2022 году в г.

Николаевске-на-Амуре по

типовому проекту создан

центр культурного развития

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Проведена государственная

экспертиза проектно-

сметной документации.

Получено положительное

заключение

-

Кузьминов

С.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Чекулаев А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Завершение

конкурсных процедур на

определение подрядной

организации "

Прочий тип документа

Определение подрядной

организации.

-

Чекулаев А.А.

01.07.2021

03 19 Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключение

соглашения (дополнительного

соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета"

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение)

-

Грихутик И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Уровень

технической готовности объекта

капитального строительства на

конец отчетного периода"

Акт Достижение уровня

технической готовности

объекта капитального

строительства за 2021 год -

23,7 %

-

Чекулаев А.А.

01.01.2022

20 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Отчет о Отчет Осуществлен

-

Грихутик И.В.

22.01.2022

03 29 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2021

год"

финансовый мониторинг за

2021 год

"Электронны

й бюджет"

1.2.7

Контрольная точка "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за I

квартал 2022 года"

Отчет Осуществлен

финансовый мониторинг за

I квартал 2022 года

-

Грихутик И.В.

16.04.2022

28 30 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за II

квартал 2022 года"

Отчет Осуществлен

финансовый мониторинг за

II квартал 2022 года

-

Грихутик И.В.

15.07.2022

29 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за III

квартал 2022 года"

Отчет Осуществлен

финансовый мониторинг за

III квартал 2022 года

-

Грихутик И.В.

15.10.2022

30 32 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

оборудования"

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

закупки оборудования

-

Чекулаев А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Ввод объекта

в эксплуатацию"

Акт Ввод объекта в

эксплуатацию

-

Чекулаев А.А.

31.12.2022

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.12

Контрольная точка "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2022

год"

Отчет Осуществлен

финансовый мониторинг за

2022 год

-

Грихутик И.В.

31.12.2022

35 35 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Уровень

технической готовности объекта

капитального строительства на

конец отчетного периода"

Акт Достижение

технической готовности

объекта капитального

строительства за 2022 год

-

Чекулаев А.А.

31.12.2022

34 33 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 В 2021 году

созданы 5 муниципальных

библиотек,

соответствующих

модельному стандарту

(нарастающим итогом, в т.ч.

Лоскутникова

М.А.

31.12.2018 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году - 2 библиотеки).

Отбор производится на

конкурсной основе

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Заявка В Министерство

культуры Российской

Федерации представлена

заявка Хабаровского края

на участие в конкурсном

отборе на предоставление

межбюджетного трансферта

-

Алферова Е.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края

на создание модельных

муниципальных библиотек

-

Леховицер

Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Соглашение Заключены

соглашения с

-

Филатов А.А.

31.01.2021

01 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

муниципальными

образованиями края о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за II

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

II квартал

-

Алферова Е.Л.

16.07.2021

03 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за III

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

III квартал

-

Алферова Е.Л.

15.10.2021

11 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг"

Входящее письмо

Информация на основании

отчетов муниципальных

образований

-

Алферова Е.Л.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов. Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2021 году – 2 модельные

библиотеки)

-

Филатов А.А.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту"

Отчет Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году – 2 библиотеки)

-

Алферова Е.Л.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2023 года будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы) 3

региональные

(муниципальные) детские

школы искусств по видам

искусств

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за I квартал 2022 года

-

Кузьминов

С.С.

16.04.2022

14 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за II квартал 2022 года

-

Кузьминов

С.С.

15.07.2022

15 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал 2022

года

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2022

17 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Реконструирована и (или)

капитально отремонтирована

региональная (муниципальная)

детская школа искусств"

Отчет В 2022 году

реконструирована и (или)

капитально

отремонтирована

региональная

(муниципальная) детская

школа искусств

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2022

18 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

РФ

-

Грихутик И.В.

31.12.2022

17 04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за 2022 год

-

Кузьминов

С.С.

20.01.2023

14 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за II квартал 2023 года

-

Кузьминов

С.С.

15.07.2023

15 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал 2023

года

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2023

18 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Грихутик И.В.

31.12.2023

19 15 Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка

"Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные (муниципальные)

детские школы искусств"

Отчет В 2023 году

реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы 3

региональные

(муниципальные) детские

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школы искусств

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2022 году - 1 детская

школа искусств, в 2023 году

- 2 детские школы искусств)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

 В 2021 году капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2018 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заключен договор с

подрядной организацией на

осуществление работ по

проведению капитального

ремонта

-

Грихутик И.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

финансовый мониторинг за II

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на иные

-

Грихутик И.В.

15.07.2021

23 30 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал" цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за II квартал 2021

года

й бюджет"

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

финансовый мониторинг за III

квартал"

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на иные

цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за III квартал 2021

года

-

Грихутик И.В.

15.10.2021

29 26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2021 году

капитально отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

-

Грихутик И.В.

01.12.2021

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 К 2023 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 16

Грихутик И.В.

31.12.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельских культурно-

досуговых объектов

(нарастающим итогом, в

том числе в 2019 году - 9

объектов, в 2021 году - 2

объекта, в 2022 году - 4

объекта, в 2023 году - 1

объект)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Кузьминов

С.С.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Электронный

бюджет

-

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за II квартал

-

Кузьминов

С.С.

16.07.2021

03 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2021

21 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Заключены

-

Лоскутникова

31.12.2021

22 17 ГИИС-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год

М.А. "Электронны

й бюджет"

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2021 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 11

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта)

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2021

22 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представление

отчета за 2021 год в

Министерство культуры

Российской Федерации

-

Грихутик И.В.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Получены положительные

-

Грихутик И.В.

30.01.2022

21 22 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз

й бюджет"

1.6.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании ИМБТ

-

Грихутик И.В.

01.02.2022

03 23 Электронный

бюджет

-

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры РФ

за 2 квартал 2022 года

-

Грихутик И.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры РФ

за 3 квартал 2022 года

-

Грихутик И.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключение

соглашений на 2023 год

-

Грихутик И.В.

31.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2022 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 15

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта, в 2022

году - 4 объекта)

-

Кузьминов

С.С.

01.01.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представление в

Министерство культуры РФ

годового отчета за 2022 год

-

Грихутик И.В.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Грихутик И.В.

30.01.2023

21 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключение

соглашений

-

Грихутик И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.6.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставление в

Министерство культуры РФ

отчета за 2 квартал 2023

года

-

Грихутик И.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставление в

Министерство культуры РФ

отчета 3 квартал 2023 года

-

Грихутик И.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.6.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключение

соглашений на 2024 год

-

Грихутик И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Электронный

бюджет

-

1.6.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2023 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтированы 16

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта, в 2022

году - 4 объекта, в 2023

году - 1 объект)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности "

 К 2019 году планируется

строительство Дома

культуры в районе имени

Лазо. Культурно-досуговое

учреждение включает

зрительный зал с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, помещениями

для проведения занятий

кружков, студий. В здании

предусматривается

библиотека с читальным

залом и помещением для

проведения досуга жителей

Грихутик И.В.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение с Минкультуры

РФ о предоставлении МБТ

-

Писарюк О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение с

муниципальным

образованием о

предоставлении МБТ

-

Шабовта А.Н.

01.05.2019

13 17 Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Построено и (или)

реконструировано 1

культурно-досуговое

учреждение в сельской

местности

-

Грихутик И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

 В 2023 году в случае

победы в конкурсном

отборе проведена

реновация здания

Хабаровского краевого

музыкального театра

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2018 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Проведена государственная

экспертиза проектно-

сметной документации.

Получено положительное

заключение

-

Кузьминов

С.С.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.14

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение с КГАУК

"Хабаровский краевой

музыкальный театр"

-

Грихутик И.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт В 2023 году проведена

реновация здания

Хабаровского краевого

музыкального театра (в

случае победы в

конкурсном отборе)

-

Грихутик И.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.28

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.30

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

52

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела образовательной,

аналитической деятельности и

взаимодействия с муниципаль-

ными образованиями

управления культурной

политики

Леховицер Н. А. 20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

Писарюк О. В. 0



финансово-экономического

управления министерства

культуры края

8 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

10 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0



16 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

19 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

21 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

23 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20



24 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

25 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Базилевский А. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

28 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

29 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

30 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0


