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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

13Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

13

В соответствии с заключенным

дополнительным соглашением от

17.02.2020 № 054-2019-А10030-1/5

плановое значение на конец года - 13

единиц

216,67%1313 13 61

19Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

19 100,00%1919 19 192

5642.61

Тысяча

посещений

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим итогом)

5642.61

Показатель является годовым.

Ежемесячный мониторинг не

представляется возможным. Существует

риск недостижения показателя по году в

связи с принятием мер по недопущению

распространения новой коронавирусной

инфекции. Ограничено проведение

культурно-массовых мероприятий.

97,98%5642.615642.61 5758.933 5758.9333



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с числом

жителей до 300 000 человек 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной

среды 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе) 2

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

1

3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до

300 000 человек

1

4

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащены оборудованием кинозалы

(при условии победы в конкурсном

отборе) Значение: 3, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Леховицер Н. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 3.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2020 30.04.2020 Леховицер Н. А.

В работе.

1.1.1 РРП

 Информирование муниципальных

образований Хабаровского края об

объявлении конкурсного отбора на

предоставление субсидии Фонда кино

11.02.2020 07.02.2020 Леховицер Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации подготовки заявок для участия в конкурсе"

Исходящее письмо министерствa культуры Хабаровского

края от 07.02.2020г. №02-40-745, приложен файл. В

муниципальные образования Хабаровского края

направлено письмо об организации подготовки заявок для

участия в конкурсе

1.1.2 РРП

 Подготовлены и направлены заявки в

Фонд кино на оснащение

оборудованием муниципальных

кинозалов

30.04.2020 30.04.2020 Леховицер Н. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Леховицер Н. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация

по исполнению мероприятия: "Создание условий для

показа национальных кинофильмов в кинозалах,

расположенных в населенных пунктах с численностью

населения до 500 тыс. человек" в рамках регионального

проекта Хабаровского края "Обеспечение качественно

нового уровня развития инфраструктуры культуры"

("Культурная среда") национального проекта

"Культура"" Информация министерства культуры

Хабаровского края от 25.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Распределение и освоение финансовых средств,

предоставляемых Фондом кино на модернизацию

кинозалов, возможно в случае победы в Конкурсе. Cрок

окончания отбора заявок - 29.06.2020 г.

1.2.1 РРП

 Проведен мониторинг освоения средств

субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных

кинозалов за I квартал

31.03.2020 25.03.2020 Дубовая Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация по исполнению мероприятия: "Создание

условий для показа национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс. человек" в рамках

регионального проекта Хабаровского края "Обеспечение

качественно нового уровня развития инфраструктуры

культуры" ("Культурная среда") национального проекта

"Культура"" Информация министерства культуры

Хабаровского края от 25.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Распределение и освоение финансовых средств,

предоставляемых Фондом кино на модернизацию

кинозалов, возможно в случае победы в Конкурсе. Cрок

окончания отбора заявок - 29.06.2020 г

1.2.2 РРП

 Проведен мониторинг освоения средств

субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных

кинозалов за II квартал

30.06.2020 30.06.2020 Дубовая Е. Г.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Построены центры культурного

развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом

жителей до 300 000 человек

Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Грихутик И. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.06.2020 01.07.2019 Грихутик И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком"

Договор администрации Николаевского муниципального

района Хабаровского края от 01.07.2019г. №19/9,

приложен файл. Заключен договор между ФГКУ

"ДСРиР" и администрацией Николаевского

муниципального района Хабаровского края о передаче в

безвозмездное пользование земельного участка

2.1.1 РРП

 Заключен договор безвозмездного

пользования земельным участком

01.06.2020 01.07.2019 Грихутик И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком"

Договор администрации Николаевского муниципального

района Хабаровского края от 01.07.2019г. №19/9,

приложен файл. Заключен договор между ФГКУ

"ДСРиР" и администрацией Николаевского

муниципального района Хабаровского края о передаче в

безвозмездное пользование земельного участка

3

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

Значение: 1, на дату 01.12.2023

01.12.2023 01.12.2023 Грихутик И. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.06.2020 23.12.2019 Грихутик И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проверке

достоверности определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства" Положительное

заключение экспертизы КГБУ "Единая государственная
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий Хабаровского края" от

23.12.2019г. №27-1-0247-19, приложен файл. 2.

"Проектная документация и результаты инженерных

изысканий" Положительное заключение экспертизы

КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной

документации и результатов инженерных изысканий

Хабаровского края" от 17.12.2019г. №27-1-1-3-035823-

2019, приложен файл. 3. "О проверке достоверности

определения сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства" Положительное заключение

экспертизы КГБУ "Единая государственная экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

изысканий Хабаровского края" от 17.12.2019г. №27-1-

0244-19, приложен файл. 4. "Проектная документация и

результаты инженерных изысканий" Положительное

заключение экспертизы КГБУ "Единая государственная

экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий Хабаровского края" от

16.12.2019г. №27-1-1-3-035642-2019, приложен файл.

Получены положительные заключения государственной

экспертизы (о проверке достоверности определения

сметной стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального

строительства и проектной документации и результаты

инженерных изысканий) по объектам экспертизы:

"Разработка ПСД на проведение капитального ремонта

здания по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64

(фасад здания, кровля (над зрительным блоком);

комплекс помещений, обслуживающих зрителей: 1, 2, 3

этажи зрительского блока без зрительного зала)" и

"Капитальный ремонт здания по адресу: г. Хабаровск, ул.

Карла Маркса, 64 (системы верхней и нижней
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сценической механики с автоматизированным

комплексом управления)".

3.1.1 РРП

 Направлен пакет документов для

получения положительного заключения

государственной экспертизы

01.03.2020 22.10.2019 Грихутик И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор на

проведение государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий"

Договор АО "31 Государственный проектный институт

специального строительства" от 24.09.2019г. №179,

приложен файл. 2. "Договор на проведение проверки

достоверности определения сметной стоимости" Договор

АО "31 Государственный проектный институт

специального строительства" от 24.09.2019г. №173КСС,

приложен файл. 3. "Договор на проведение проверки

достоверности определения сметной стоимости" Договор

КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр» от

22.10.2019г. №203КСС, приложен файл. 4. "Договор на

проведение государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий"

Договор КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный

театр» от 22.10.2019г. №209, приложен файл. Для

получения положительного заключения государственной

экспертизы заключены договора с КГБУ "Единая

государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий Хабаровского края"

3.1.2 РРП

 Получено положительное заключение

по результатам государственной

экспертизы

01.06.2020 23.12.2019 Писарюк О. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проверке

достоверности определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства" Положительное

заключение экспертизы КГБУ "Единая государственная

экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий Хабаровского края" от

23.12.2019г. №27-1-0247-19, приложен файл. 2.

"Проектная документация и результаты инженерных
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

изысканий" Положительное заключение экспертизы

КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной

документации и результатов инженерных изысканий

Хабаровского края" от 17.12.2019г. №27-1-1-3-035823-

2019, приложен файл. 3. "О проверке достоверности

определения сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства" Положительное заключение

экспертизы КГБУ "Единая государственная экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

изысканий Хабаровского края" от 17.12.2019г. №27-1-

0244-19, приложен файл. 4. "Проектная документация и

результаты инженерных изысканий" Положительное

заключение экспертизы КГБУ "Единая государственная

экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий Хабаровского края" от

16.12.2019г. №27-1-1-3-035642-2019, приложен файл.

Получены положительные заключения государственной

экспертизы (о проверке достоверности определения

сметной стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального

строительства и проектной документации и результаты

инженерных изысканий) по объектам экспертизы:

"Разработка ПСД на проведение капитального ремонта

здания по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64

(фасад здания, кровля (над зрительным блоком);

комплекс помещений, обслуживающих зрителей: 1, 2, 3

этажи зрительского блока без зрительного зала)" и

"Капитальный ремонт здания по адресу: г. Хабаровск, ул.

Карла Маркса, 64 (системы верхней и нижней

сценической механики с автоматизированным

комплексом управления)".
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 8,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Леховицер Н. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 8.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.01.2020 17.01.2020 Леховицер Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края на

софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований Хабаровского края по

поддержке отрасли культуры в 2020-2021 гг."

Постановление Правительства Хабаровского края от

27.12.2019г. №587-пр, приложен файл. 2. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

министерства культуры Хабаровского края от

17.01.2020г. №б/н, приложен файл. Заключены

соглашения с Хабаровским, Верхнебуреинским, имени

Лазо, Советско-Гаванским муниципальными районами о

предоставлении субсидии из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по оснащению образовательных

учреждений в сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Издано постановление Правительства

Хабаровского края о распределении

субсидий из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по оснащению

образовательных учреждений

Хабаровского края (детских школ

искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

20.01.2020 27.12.2019 Леховицер Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края на

софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований Хабаровского края по

поддержке отрасли культуры в 2020-2021 гг."

Постановление Правительства Хабаровского края от

27.12.2019г. №587-пр, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

на реализацию мероприятий по

оснащению (детских школ искусств по

видам искусств) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

25.01.2020 17.01.2020 Леховицер Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение министерства культуры Хабаровского края

от 17.01.2020г. №б/н, приложен файл. Заключены

соглашения с Хабаровским, Верхнебуреинским, имени

Лазо, Советско-Гаванским муниципальными районами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
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